Logo da Empresa

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Objetivos do documento

Este documento tem por objetivo comunicar formalmente a existência do Projeto e designar seu responsável.

Projeto Protótipo para para solução para ajudar na Divulgação dos Mercados Públicos de Recife

Objetivos do Projeto

- Desenvolver um protótipo funcional que integre-se à plataforma Conecta Recife.
- Promover maior visibilidade dos mercados públicos, destacando produtos, serviços, eventos e aspectos culturais.
- Facilitar o acesso de moradores e turistas às informações sobre os mercados.
- Apoiar os comerciantes locais na divulgação de seus negócios.

Escopo do Projeto

- Levantamento de requisitos junto a potenciais usuários, comerciantes e gestores públicos.
- Criação de protótipos de interface que mostrem:
 - Produtos e serviços oferecidos nos mercados.
 - Eventos culturais e gastronômicos programados.
 - Informações históricas e culturais sobre os mercados.
 - Localização e horários de funcionamento.
- Preparação de documentação para eventual desenvolvimento futuro do sistema completo.

Autoridades e Responsabilidades

Função / Papel	Descrição da autoridade e das responsabilidades	
Gerente de Projeto	Coordenar o planejamento e execução das atividades, bem como gerenciar prazos e comunicação com stakeholders.	
Analista de Requisitos	Levantar necessidades e definir as funcionalidades prioritárias para o protótipo e o MVP.	
Designer de UX/UI	Elaborar os protótipos das interfaces e garantir boa usabilidade e acessibilidade do sistema.	
Desenvolvedor de Software	Analisar a viabilidade do protótipo, sempre em contato com os Designers, e criar uma documentação sobre as tecnologias que serão utilizadas para desenvolver posteriormente a entrega do nosso projeto.	

Stackholders	Colaborar fornecendo informações sobre produtos, eventos e demandas específicas dos mercados públicos, ajudandonos a construir uma solução que sane suas dores e alcance suas expectativas.		
Marcos e Entregas			
Produto / marco		Data Limite	
KickOff do Projeto		29/05/2025	
1º Status Report		03/07/2025	
2º Status Report		31/07/2025	
Entrega Final		14/08/2025	
Elaborado por: Gerente do Projeto			
Aprovado por:			

Pedro Casé

Kailane Félix

Product Owner do Projeto

Testemunha do Termo de Abertura

Camila Xavier

Gerente do Projeto