



PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

Objetivos

Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como os custos do projeto serão gerenciados.

Projeto	Protótipo de projeto para Divulgação dos Mercados Públicos de Recife.
---------	---

Data Registro	02/07/2025
---------------	------------

Responsável (da parte cliente):	Pedro Augusto Casé da Silva Filho - Prefeitura do Recife
---------------------------------	--

Responsável (da parte do projeto):	Camila Xavier de Medeiros
------------------------------------	---------------------------

Metodologia para elaboração do orçamento

O orçamento foi construído a partir do desdobramento das atividades descritas no escopo do projeto. Para cada atividade, foram definidos os recursos necessários (humanos e materiais), sua quantidade, o esforço estimado (em horas) e a taxa de custo associada.

Além disso, foram considerados custos indiretos rateados e reservas para riscos e escopo.

- Principais Componentes:
 - Recursos Humanos (horas de trabalho);
 - Ferramenta de prototipação e design;
 - Custos indiretos operacionais;
 - Reserva de contingência.

- Orçamento Consolidado:

Item	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Hrs Gerente de Projeto	45 h	R\$ 60,00	R\$ 2.700,00
Hrs Analista de Requisitos	40 h	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
Hrs UX/UI Designer	50 h	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00
Hrs Desenvolvedor	60 h	R\$ 60,00	R\$ 3.600,00
Licença Figma (2 meses)	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Custo Indireto (internet, etc.)	-	-	R\$ 700,00
Reserva Contingência (15%)	-	-	R\$ 1.830,00
TOTAL ESTIMADO	-	-	R\$ 14.030,00

Processo de gerenciamento de custos

Planejamento: Custos definidos na fase inicial com base nas atividades do cronograma.

Monitoramento: Os responsáveis por cada atividade devem registrar semanalmente os recursos consumidos.

Controle: O gerente de projeto irá comparar os custos reais com a linha de base orçamentária para avaliar desvios. Ajustes: Em caso de necessidade, poderá ser usada a reserva de contingência com aprovação prévia do Product Owner.		
Frequência de avaliação do orçamento		
Semanalmente: durante as reuniões de acompanhamento; Formalmente: nos marcos do projeto (Primeiro e Segundo Status Reports).		
Significado das reservas financeiras para o gerenciamento		
- Reservas de Contingência: são reservas destinadas exclusivamente ao processo de gerenciamento dos riscos identificados, conforme descritas no planos de gerenciamento de riscos. - Reservas de Gerenciamento: são reservas destinadas exclusivamente ao processo de gerenciamento dos riscos não identificados, conforme descritas no planos de gerenciamento de riscos. - Reservas para alterações no escopo: são reservas destinadas exclusivamente às alterações de escopo decorrentes de ações corretivas.		
Priorização das mudanças no orçamento		
Mudanças de escopo e orçamento serão tratadas de acordo com sua criticidade para o sucesso do projeto e impacto nas funcionalidades principais. A priorização será feita pelo Product Owner, com validação do gerente de projeto.		
Autonomias para uso das reservas financeiras		
Quem	Autonomia sobre	Até quanto
Gerente	Reserva de contingência	R\$700,00
PO/Gerente	Alterações de escopo	R\$1.000,00
Equipe técnica	Nenhuma autonomia direta sobre orçamento	
Frequência e critérios para atualização deste plano		
Este plano será revisado a cada marco do projeto (Entregas de artefatos). Também será atualizado caso haja mudanças significativas no escopo, cronograma ou riscos identificados.		
Elaborado por: Gabriel Lopes de Souza		
Aprovado por: Camila Xavier, Kailane Felix e Maria Luísa Mendes		