



PLANO DE GERENCIAMENTO DE CRONOGRAMA

Objetivos

Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como o cronograma do projeto será gerenciado.

Projeto	Protótipo de projeto para Divulgação dos Mercados Públicos de Recife.
---------	---

Data Registro	03/07/2025
---------------	------------

Responsável (da parte cliente):	Pedro Augusto Casé da Silva Filho - Prefeitura do Recife
---------------------------------	--

Responsável (da parte do projeto):	Camila Xavier de Medeiros
------------------------------------	---------------------------

Metodologia para construção do cronograma e seus impactos

Utilizamos uma metodologia conjunta, utilizando métodos tradicionais e ágeis. As tarefas foram definidas com base na EAP (Estrutura Analítica do Projeto), considerando dependências entre elas. As estimativas foram feitas com base em esforço e complexidade. O cronograma será representado por um Diagrama de Gantt, elaborado no Google Planilhas e atualizado frequentemente.

As ferramentas utilizadas serão: Jira, Confluence, Google Docs, Google Calendar, WhatsApp e GitHub.

Processo de gerenciamento de cronograma

Planejamento: Cronograma elaborado com base nas tarefas e prazos da disciplina.

Execução: Realização das atividades conforme o cronograma semanal.

Monitoramento: Acompanhamento semanal usando Trello e reuniões de alinhamento.

Controle: Ações corretivas serão tomadas em caso de desvios relevantes.

Atualização: Ajustes no cronograma conforme mudanças de escopo, riscos ou impedimentos.

Priorização de prazos

Marcos obrigatórios da disciplina (alta prioridade):

Kick-off, 1º Status Report, 2º Status Report e Entrega Final.

Entregas intermediárias (média prioridade):

Protótipo validado, documentação, testes.

Atividades internas (flexível):

Pesquisa, benchmark, wireframes.

Reservas financeiras para alterações no cronograma do projeto

Apesar de ser um projeto acadêmico sem financiamento formal, foi definido um banco de horas extra de até 2 dias úteis por membro da equipe, a ser utilizado somente quando as tarefas planejadas excederem o tempo alocado originalmente. Essa reserva está associada a situações como:

Redefinição de interfaces após validação; Mudanças menores de escopo solicitadas pelo cliente; Necessidade de replanejamento por ausência ou impedimento de algum membro.

Essa abordagem substitui uma reserva financeira tradicional, permitindo lidar com imprevistos de forma realista no contexto do projeto.

Freqüência e critérios para atualização deste plano
O cronograma será revisado semanalmente, durante as reuniões internas de acompanhamento da equipe. Também poderá ser atualizado a qualquer momento, nos seguintes casos: Adição ou exclusão de atividades; Mudanças no escopo ou nas prioridades do projeto; Identificação de novos riscos ou atrasos críticos; Conclusão de fases que abrem espaço para redistribuição da carga de trabalho; Feedback relevante dos stakeholders. Essas atualizações garantirão que o cronograma continue alinhado com os objetivos e a realidade do projeto.
Elaborado por: Gabriel Lopes de Souza
Aprovado por: Camila Xavier, Kailane Felix e Maria Luísa Mendes