

RELATÓRIO DE STATUS DO PROJETO

RESUMO DO PROJETO

Data do relatório	Nome do projeto	Preparado por
04/07/2025	Conecta Recife + Mercados Públicos	Kailane Felix

RESUMO DO STATUS

O projeto está avançando de forma positiva. Já foram concluídos o mapeamento das funcionalidades da plataforma, o cronograma e a conversa com o time do CONVIVA. O protótipo está em fase de finalização, após sessões colaborativas bem-sucedidas com a equipe, e a gestão de feedback contínuo já está planejada. Entre os pontos fortes, destacam-se a sinergia do time, a boa comunicação com o cliente via WhatsApp e o alinhamento constante nas reuniões, conseguimos melhorar também a atualização constante do kanban. Como pontos a melhorar, ainda é necessário lidar com conflitos de agenda e integrar melhor as atividades entre os membros.

VISÃO GERAL DO PROJETO

Tarefa	% concluída	Data de conclusão	Responsável	Observações
	100%			
Estudo e mapeamento das funcionalidades		20/06/2025	Equipe completa	Finalizado com boa colaboração entre membros
	100%			
Reunião com comunicação do CONVIVA		18/06/2025	Camila Xavier, Kailane Felix, Maria Luisa	Insights importantes para definição de público-alvo

Elaboração do cronograma e gestão de riscos	100%	02/07/2025	Gabriel Lopes	Concluído e alinhado com os objetivos do projeto
Elaboração do Plano de comunicação	100%	28/06/2025	Camila Xavier	Concluído e alinhado com os objetivos do projeto
Elaboração do plano de gestão do escopo	100%	28/06/2025	Maria Luisa	Concluído e alinhado com os objetivos do projeto
Apresentação do primeiro Status Report	100%	01/07/2025	Kailane Felix	Concluído e alinhado com os objetivos do projeto
Elaboração do Cronograma detalhado	100%	01/07/2025	Gabriel Lopes	Concluído e alinhado com os objetivos do projeto

Plano de Projeto Refinado	100%	01/08/2025	Maria Luisa	Concluído e alinhado com os objetivos do projeto
---------------------------	------	------------	-------------	--

Apresentação do segundo Status Report	100%	01/08/2025	Equipe Completa	Concluído e alinhado com os objetivos do projeto
---------------------------------------	------	------------	-----------------	--

Elaboração do protótipo da aplicação	85%	-	Equipe Completa	
--------------------------------------	-----	---	-----------------	--

VISÃO GERAL DO ORÇAMENTO

Categoria	Gasto	% do total	Dentro do previsto?	Observações
Equipe e Recursos	0	0	Sim	Não há previsões de gastos literais.

HISTÓRICO DE RISCOS E PROBLEMAS

Problema	Atribuído a	Data
Conflito de agendas com os clientes	Equipe geral	

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

O projeto segue dentro do esperado, com entregas importantes já realizadas e o protótipo em fase de finalização. Recomendamos reforçar a integração entre as atividades dos membros da equipe, manter o kanban atualizado com mais frequência e adotar estratégias para mitigar os conflitos de agenda com o cliente. A comunicação via WhatsApp tem sido um diferencial positivo e deve continuar sendo explorada para notificações e validações rápidas.