

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO	
Nome do Projeto	Baixa Frequência dos Mercados Públicos
Objetivos do Projeto	
- Desenvolver um protótipo funcional que integre-se à plataforma Conecta Recife. - Promover maior visibilidade dos mercados públicos, destacando produtos, serviços, eventos e aspectos culturais. - Facilitar o acesso de moradores e turistas às informações sobre os mercados. - Apoiar os comerciantes locais na divulgação de seus negócios	
Justificativa do Projeto	
Os mercados públicos de Recife são espaços históricos e culturais com grande potencial econômico e social. No entanto, sua baixa visibilidade e a falta de ações integradas de divulgação reduzem o número de visitantes e, consequentemente, impactam negativamente os comerciantes locais. Este projeto busca desenvolver um protótipo funcional com uma solução que valorize os mercados, seus produtos, eventos e cultura, tornando-os mais atrativos para turistas e cidadãos da cidade.	
Resultados Esperados ou Benefícios do Projeto	
- Aumento da visibilidade dos mercados públicos; - Maior fluxo de visitantes locais e turistas; - Estímulo à economia local, com aumento nas vendas dos comerciantes; - Fortalecimento da identidade cultural dos mercados como pontos turísticos e de convivência; - Disponibilização de uma plataforma digital acessível com informações atualizadas sobre produtos, serviços e eventos nos mercados.	
Premissas	
- O protótipo será desenvolvido com base nas funcionalidades previstas, sem a implementação completa do software; - Haverá cooperação da equipe da Prefeitura para integração de ideias e dados públicos; - Os dados sobre os mercados (endereços, horários, eventos etc.) estarão disponíveis e acessíveis para uso no protótipo; - O projeto será concluído até o prazo final estipulado (15 de agosto).	
Restrições	

- O projeto contempla apenas o desenvolvimento do protótipo, sem implementação real do sistema;
- Recursos limitados: equipe pequena, tempo restrito e sem orçamento;
- Dependência de informações públicas que podem estar desatualizadas ou incompletas;
- Limitação no acesso direto a comerciantes ou gestores dos mercados durante a fase de levantamento de requisitos.

Principais Riscos Identificados

- Resistência de comerciantes à adoção de novas tecnologias;
- Dificuldade na obtenção de dados confiáveis e atualizados sobre os mercados;
- Possível indisponibilidade de apoio da Prefeitura;
- Limitações de tempo que podem comprometer a entrega de funcionalidades planejadas no protótipo.

Data Inicial	Data final	Custo Estimado
23/05/2025	14/08/2025	Ainda não estimado.

Autoridades e Responsabilidades (Principais Stakeholders)

Nome	Função / Papel	Responsabilidades / Expectativas
Camila Xavier	Gerente de Projeto	Coordenar o planejamento e execução das atividades, bem como gerenciar prazos e comunicação com stakeholders.
Kailane Félix	Analista de Requisitos	Levantar necessidades e definir as funcionalidades prioritárias para o protótipo.
Maria Luísa	Designer UX/UI	Elaborar os protótipos das interfaces e garantir boa usabilidade e acessibilidade do sistema.
Gabriel Lopes	Desenvolvedor de Software	Analisar a viabilidade do protótipo, sempre em contato com os Designers, e criar uma documentação sobre as tecnologias que serão utilizadas para desenvolver posteriormente a entrega do nosso projeto.
Pedro Casé	Product Owner	Responsável por definir requisitos críticos e priorizar funcionalidades essenciais para o melhor desenvolvimento do

		projeto e um alcance de um bom resultado final.
Prefeitura	Cliente	Encarregado de validar a conformidade das soluções desenvolvidas e acompanhar o andamento do projeto para garantir que receberá o que foi proposto.
Marcos e Entregas Principais		
Produto / Marco		Data Limite
KickOff do Projeto		29/05/2025
1º Status Report		03/07/2025
2º Status Report		31/07/2025
Entrega Final		14/08/2025
Elaborado por: Gerente do Projeto		
Aprovado por:		

Documento assinado digitalmente
 PEDRO AUGUSTO CASE DA SILVA FILHO
Data: 12/06/2025 10:34:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 KAILANE EDUARDA FELIX DA SILVA
Data: 11/06/2025 12:27:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pedro Casé

Product Owner do Projeto

Kailane Félix

Testemunha do Termo de Abertura

Documento assinado digitalmente
 CAMILA XAVIER DE MEDEIROS
Data: 06/06/2025 18:53:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Camila Xavier

Gerente do Projeto