

DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO	
Nome do Projeto	Baixa frequência dos mercados públicos
Objetivos do Projeto	
Criar um protótipo para promover os mercados públicos de Recife por meio do Conecta Recife. Aumentando a visibilidade dos mercados para turistas e cidadãos e valorizando a cultura, economia e história local por meio de uma solução digital acessível.	
Descrição Detalhada do Produto do Projeto	
O projeto entregará um protótipo de alta fidelidade, com as principais funcionalidades simuladas, incluindo: • Página inicial falando do Conviva e direcionando para o site. • Página de apresentação dos mercados (nome, endereço, horário, história). • Sessão de produtos e serviços oferecidos pelos comerciantes. • Agenda de eventos culturais e gastronômicos. • Mapa interativo e filtros de busca. • Integração conceitual com o Conecta Recife.	
Principais Entregas do Projeto / Critérios de Aceitação	
Entregas	Critérios de Aceitação
Levantamento de requisitos	Validação com os Stakeholders
Protótipo funcional	Apresentação navegável com feedback positivo dos stakeholders.
Documentação da solução	Documentação detalhada dos requisitos, do escopo e dos fluxos.
Apresentação final do projeto	Apresentação clara, com justificativa técnica e impacto esperado.
Escopo Não Contemplado	
• Desenvolvimento de back-end ou publicação real da aplicação. • Integrações com sistemas de login, ou banco de dados real. • Infraestrutura física ou reformas nos mercados. • Criação de aplicativos nativos (somente protótipo web/mobile).	
Premissas	
• Teremos acesso a informações básicas dos mercados (endereço, produtos, horários). • A plataforma Conecta Recife está disponível como referência ou base visual. • Usuários estão disponíveis para testes e validação. • A equipe terá acesso a ferramentas como Figma Jira, Google docs e Google Meet.	
Restrições	
• Escopo limitado ao protótipo (sem publicação real). • Prazo máximo de 8 de agosto de 2025. • Recursos financeiros inexistentes (sem verba). • Equipe pequena e com divisão de tarefas voluntária entre os membros.	

Data Inicial	Data final	Custo Estimado
23/05/2025	08/08/2025	R\$14.030,00
Elaborado por: Camila Xavier		Aprovado por: Equipe do Projeto
Recife, 31 de Julho de 2025.		