

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Informática

Relatório de Post-mortem
Projeto CIn/UFPE e Prefeitura da Cidade do Recife

Baixa Frequência de Mercados Públicos
Equipe 4

Disciplina: Planejamento e Gerenciamento de Projetos

Docente: Alexandre Vasconcelos

Discentes: Camila Xavier de Medeiros , Gabriel Lopes de Souza, Kailane Eduarda
Felix da Silva, Maria Luísa Mendes Mendes de Siqueira Passos

Recife, 10 de Abril de 2025

OBJETIVOS

Este post-mortem tem o objetivo de registrar as lições aprendidas no projeto de **Divulgação dos Mercados Públicos de Recife**, visando melhorar o fluxo e a frequência de visitantes e cidadãos, trazendo mais visibilidade e valor para os mercados.

Em resumo, o projeto buscou desenvolver um **protótipo funcional** que seria implementado ao Conecta Recife, para promover os mercados públicos da cidade, divulgando produtos, serviços, eventos e informações históricas, de forma a aumentar o fluxo de visitantes e fortalecer a economia local.

1. PLANEJADO X REALIZADO

1.1. Objetivos Atingidos

1.1.1. O projeto atendeu o escopo?

Sim. O projeto entregou o protótipo navegável, com funcionalidades simuladas para apresentação dos mercados, produtos, eventos e localização, alinhados ao escopo definido no início.

1.1.2. O projeto foi entregue dentro do prazo?

Sim. Todas as etapas foram concluídas até 15 de agosto de 2025, conforme planejado.

1.1.3. O projeto foi entregue no orçamento?

Sim. Não houve custos financeiros, pois foram utilizadas ferramentas gratuitas e o trabalho foi realizado com recursos da própria equipe.

1.1.4. Os níveis de qualidade foram adequados?

Sim. As entregas foram validadas pela equipe e por stakeholders envolvidos, recebendo feedback positivo e atendendo aos critérios estabelecidos.

2. Mitigação de Riscos

Durante o projeto, identificamos e gerenciamos riscos como:

- Dificuldade inicial no levantamento de requisitos devido à limitação de informações públicas atualizadas;
- Ajuste rápido de funcionalidades previstas para se manter dentro do prazo;
- Gestão das expectativas de stakeholders diante de sugestões de novas funcionalidades não previstas no escopo.

A comunicação constante e a adaptação ágil permitiram mitigar esses riscos sem comprometer a entrega final.

3. O Plano de Alocação da Equipe e o Plano de Qualidade foram adequados?

Sim. As responsabilidades foram bem distribuídas entre os membros de acordo com suas habilidades, e revisões contínuas garantiram qualidade nas entregas. O uso de ferramentas como Jira, Google Drive e Figma favoreceu o acompanhamento e a colaboração. Além disso, o uso de metodologias ágeis ajudou bastante durante o projeto, tornando possível uma entrega de qualidade e dentro do prazo.

4. PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

4.1. Pontos fortes

- **Apresentação e qualidade das entregas:** As entregas foram realizadas com excelência, seguindo um roteiro bem estruturado e utilizando artefatos de alta qualidade, atendendo plenamente às expectativas do cliente.
- **Divisão clara e equilibrada das responsabilidades:** As tarefas foram distribuídas estrategicamente, considerando o conhecimento técnico e as habilidades de cada membro, garantindo um fluxo de trabalho equilibrado e promovendo o desenvolvimento individual e coletivo.
- **Gerenciamento de expectativas:** A equipe manteve um alinhamento constante, tanto internamente quanto com o cliente, assegurando que

objetivos e prazos sejam realistas e bem compreendidos, evitando retrabalho e garantindo entregas dentro do escopo acordado.

- **Comunicação contínua e objetiva:** A comunicação entre a equipe e com o cliente foi clara e eficiente, permitindo a rápida identificação de desafios e a tomada de decisões assertivas, contribuindo para um ambiente de trabalho ágil e organizado.
- **Colaboração ativa e troca de conhecimento:** O ambiente colaborativo incentivou a troca de ideias e experiências, promovendo aprendizado contínuo entre os membros, fortalecendo o desempenho da equipe e aprimorando a qualidade do projeto.
- **Autonomia e confiança no trabalho:** Cada integrante foi incentivado a atuar de forma autônoma, contando com o suporte da equipe, o que reforça a confiança mútua e otimiza o desenvolvimento das tarefas, tornando o processo mais produtivo e eficaz.
- **Engajamento coletivo e atenção aos detalhes:** A comunicação ativa e o cuidado com os detalhes demonstram o comprometimento coletivo com o projeto, promovendo o engajamento da equipe na busca pela excelência.
- **Utilização eficiente de ferramentas gratuitas:** O uso do Jira, Google Drive e Figma, garantiu boa organização e comunicação, sem custos adicionais.

4.2. Pontos fracos

- **Dificuldade na comunicação de problemas e atrasos:** A falta de comunicação aberta entre os membros com o(s) gerente(s) de projeto sobre desafios e atrasos em suas atividades impactou negativamente o andamento do projeto, dificultando a tomada de decisões e a adaptação às adversidades.
- **Disponibilidade dos membros:** A indisponibilidade de alguns membros atrasou a elaboração de artefatos, impactando o cronograma e dificultando o trabalho de revisão da equipe.
- **Testes e validação:** Em alguns momentos, o tempo reduzido entre a finalização dos artefatos e o prazo de entrega comprometeu a

realização adequada de testes e revisões finais, limitando a identificação e correção de falhas.

5. RECOMENDAÇÕES E LIÇÕES APRENDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA OS PRÓXIMOS PROJETOS

- **Garantia de qualidade:** Solicitar revisões de artefatos pelos monitores sempre que possível, com antecedência, para obter feedback contínuo, evitar retrabalho e assegurar a qualidade das entregas.
- **Melhor planejamento da disponibilidade da equipe:** Definir e acompanhar a disponibilidade dos membros desde o início do projeto para evitar atrasos na entrega de artefatos e permitir uma distribuição eficiente das tarefas.
- **Aprimoramento dos processos de testes e validação:** Reservar tempo adequado para testes e revisões antes das entregas finais, garantindo a qualidade dos artefatos e reduzindo a necessidade de correções de última hora.
- **Alinhamento e validação:** Realizar alinhamentos frequentes com o cliente, a equipe interna e os professores para identificar as entregas mais críticas para o sucesso do projeto e concentrar esforços nessas prioridades.

6. PROPOSTAS COMPLEMENTARES E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

Durante as interações com stakeholders, surgiram sugestões relevantes que não puderam ser implementadas nesta fase, por questão de tempo limitado e escopo pré definido, como:

- Cadastro dinâmico dos comerciantes e produtos, junto de uma página específica para cada prestador de serviço com detalhes e telefone para contato.
- utilização do WhatsApp como meio de divulgação dos mercados e serviços/eventos ofertados.

Essas ideias foram registradas para futuras fases, já que exigem mais tempo, recursos técnicos e aprovações institucionais.

Essa situação evidenciou a importância de alinhar continuamente as expectativas e reforçar a gestão do escopo junto às partes interessadas, a fim de garantir a entrega dos objetivos prioritários dentro dos prazos estabelecidos. Como as demandas extras foram registradas, elas poderão ser consideradas em futuras etapas do projeto ou em iniciativas complementares.

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Gerente do Projeto	Camila Xavier de Medeiros	15/08/2025
Desenvolvedor	Gabriel Lopes de Souza	15/08/2025
Analista de Requisitos	Kailane Eduarda Felix da Silva	15/08/2025
Design UX/UI	Maria Luísa Mendes Mendes de Siqueira Passos	15/08/2025