



RISCOS E RESPOSTAS

Objetivos

Esta matriz tem como objetivo identificar, classificar e planejar respostas para os principais riscos que podem comprometer o andamento e o sucesso do projeto "Protótipo de Projeto para Divulgação dos Mercados Públicos de Recife".

It WBS	Risco	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Responsável	Sintomas	Tipo de Resposta	Descrição da resposta	Custo
	Dificuldade de acesso a dados atualizados dos mercados	Média (40%)	Médio (40%)	16	Kailane Félix	Atrasos no levantamento de requisitos	Mitigação	Buscar fontes alternativas de dados e validar com a prefeitura	Incluso no tempo de levantamento
	Resistência dos comerciantes à tecnologia	Alta (80%)	Médio (40%)	32	Pedro Casé	Baixa aceitação nas entrevistas e validações	Aceitação	Abordagem educativa e foco na demonstração dos benefícios	Nenhum
	Atrasos devido à sobrecarga da equipe	Média (40%)	Alta (60%)	24	Camila Xavier	Entregas fora do prazo previsto	Mitigação	Replanejamento com folgas e uso da reserva de horas	Reserva de horas (banco interno)
	Problemas técnicos com	Baixa (20%)	Médio (40%)	8	Gabriel Lopes	Erros, lentidão ou	Contingência	Backups frequentes e plano B para ferramentas	Incluso

[illegible]