

		PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	
Objetivos			
Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como os riscos do projeto serão gerenciadas			
Projeto		Protótipo de projeto para Divulgação dos Mercados Públicos de Recife.	
Data Registro		04/07/2025	
Responsável (da parte cliente):		Pedro Augusto Casé da Silva Filho - Prefeitura do Recife	
Responsável (da parte do projeto):		Camila Xavier de Medeiros	
Risk Breakdown Structure (RBS)			
Risco Riscos Externos Dificuldade de acesso a dados atualizados dos mercados Resistência dos comerciantes e usuários à tecnologia Riscos Técnicos Problemas técnicos com ferramentas utilizadas (Figma, Trello, GitHub) Riscos de Recursos Atrasos devido à sobrecarga da equipe Riscos de Escopo Alterações tardias no escopo por parte do cliente			
Qualificação dos riscos			
Escala de probabilidades			
Baixa	20%	A probabilidade de ocorrência do risco pode ser considerada pequena ou imperceptível	
Média	40%	A probabilidade de ocorrência do risco pode ser considerada razoável e tem uma boa chance de acontecer	
Alta	80%	O risco é iminente e tem muita chance de acontecer	

Escala de impactos		
Muito Baixo	5%	Nenhum impacto significativo
Baixo	20%	Impacto de 6% sobre o orçamento
Média	40%	Impacto de até 12 % sobre o orçamento
Alta	60%	Impacto de até 18 % sobre o orçamento
Muito Alto	80%	Impacto acima de 18 % sobre o orçamento
Reserva financeira para gerenciamento de recursos humanos		
Tipo de reserva	Valor da Reserva	Quem aprova o uso
Reservas de contingência (para Riscos Identificados): são reservas destinadas exclusivamente ao gerenciamento de riscos previstos no projeto, não podendo ser feito uso delas para outra finalidade.	Banco de horas adicional de até 2 dias úteis por membro	Gerente de projeto
Reservas para gerenciamento (Riscos Não Previstos): são reservas exclusivas para riscos não previstos e somente a gerência Sênior pode fazer uso delas para tratar riscos ocorridos neste projeto.	5% do tempo total do cronograma	Gerente de projeto e do Product Owner
Frequência de avaliação dos riscos		
Semanalmente, durante as reuniões de planejamento e acompanhamento; Pontualmente, sempre que houver: Interações com o cliente que indiquem mudanças de escopo; Feedback de professores que exponham falhas técnicas ou conceituais; Atrasos recorrentes ou bloqueios durante a execução das atividades.		
Frequência e critérios para atualização deste plano		
Este plano será atualizado sempre que ocorrer: Identificação de novos riscos; Alterações no escopo, cronograma ou responsabilidades; Sugestões e críticas provenientes de validações externas; Situações inesperadas que impactem significativamente o projeto.		
Elaborado por: Gabriel Lopes de Souza		
Aprovado por: Camila Xavier, Kailane Felix, Maria Luísa Mendes		