



PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO

Objetivos

Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como o escopo do projeto será gerenciado.

Projeto

Baixa Frequência dos Mercados Públicos

Data Registro

03/07/2025

Responsável (da parte cliente):

Pedro Casé

Responsável (da parte do projeto):

Camila Xavier - cxm@cin.ufpe.br - 81 9963-5195

Processo de Gerenciamento de Escopo

O gerenciamento de escopo será conduzido de forma colaborativa entre os membros da equipe e os principais stakeholders, incluindo a Prefeitura. O escopo será inicialmente definido a partir do levantamento de requisitos com usuários e validado por meio de reuniões e protótipos. O controle do escopo será garantido por meio do acompanhamento constante do plano de trabalho, reuniões de status e validação iterativa das entregas.

O processo seguirá as etapas:

1. Levantamento de Requisitos: conduzido com base em entrevistas, análise de dados públicos e reuniões com stakeholders.
2. Definição do Escopo: criação da declaração de escopo com funcionalidades a serem contempladas no protótipo.
3. Criação da EAP (Estrutura Analítica do Projeto): detalhamento das entregas em pacotes de trabalho.
4. Validação do Escopo: revisões com Product Owner e validações com a Prefeitura.
5. Controle do Escopo: mudanças só serão aceitas após análise formal de impacto e validação pelo Gerente de Projeto e PO.

Priorização das mudanças no escopo

Mudanças no escopo poderão surgir durante a execução do projeto, especialmente após interações com stakeholders. Para priorizá-las, será adotado o seguinte critério:

- Urgência: A mudança é essencial para o funcionamento mínimo do protótipo?
- Impacto no objetivo do projeto: Alinha-se diretamente aos objetivos estabelecidos?
- Viabilidade técnica: A equipe possui capacidade de executar no prazo?
- Impacto no cronograma: A mudança compromete entregas já previstas?
- Impacto no esforço da equipe: Exige muito retrabalho ou é simples de implementar?

As mudanças serão classificadas como:

- Alta prioridade: indispensáveis e de fácil implementação.
- Média prioridade: relevantes, mas podem ser adiadas ou simplificadas.
- Baixa prioridade: melhorias desejáveis, mas fora do escopo inicial (registradas como sugestões futuras).

Processo de reavaliação e atualização do escopo do projeto

Caso seja identificada a necessidade de mudança, o processo seguirá estas etapas:

1. Solicitação formal da mudança, com justificativa e proposta.
2. Análise de impacto pela Gerente de Projeto e equipe (prazo, custo, esforço, escopo).
3. Discussão com o Product Owner sobre a necessidade e prioridade.
4. Validação com os stakeholders/clientes, especialmente a Prefeitura.
5. Atualização dos documentos de escopo, se aprovado (Declaração de Escopo, EAP e Cronograma).
6. Registro formal da decisão em ata ou ferramenta de controle.

Uso de reservas financeiras para alterações no escopo do projeto

Este projeto não conta com orçamento disponível, portanto não há reserva financeira para mudanças de escopo. As alterações devem ser compatíveis com os recursos já alocados (tempo, equipe e ferramentas gratuitas). Caso uma alteração exija recursos adicionais, será reavaliada para versões futuras ou documentada como sugestão para implementação real do sistema pela Prefeitura.

Freqüência e critérios para atualização deste plano
O Plano de Gerenciamento de Escopo será revisado nas seguintes situações: - A cada entrega importante (protótipos intermediários e entrega final). - Quando houver solicitação formal de alteração no escopo. - Caso surjam impedimentos ou mudanças significativas nos objetivos do projeto. Critérios para atualização: - Inclusão ou exclusão de funcionalidades relevantes. - Mudança nos stakeholders ou nas prioridades da Prefeitura. - Redefinição do escopo por inviabilidade técnica ou restrição de prazo. A responsável pela atualização do plano é a Gerente de Projeto, em conjunto com o Product Owner e demais membros da equipe envolvidos nas decisões.
Elaborado por: Maria Luísa Mendes
Aprovado por: Camila Xavier, Kailane Félix, Gabriel Lopes