



PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

Objetivos

Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como as comunicações do projeto serão gerenciadas

Projeto	Protótipo para Divulgação dos Mercados Públicos de Recife
Data Registro	01/07/2025
Responsável (da parte cliente):	Pedro Augusto Casé da Silva Filho - Prefeitura do Recife
Responsável (da parte do projeto):	Camila Xavier de Medeiros

Processo de gerenciamento das comunicações

As comunicações do projeto são conduzidas de forma clara e objetiva, com atualização semanal do status e documentação das decisões importantes. A equipe usa ferramentas digitais para manter um fluxo contínuo de informações entre os membros do projeto e os stakeholders.

As interações equipe-cliente acontecem de forma quinzenal (a depender da agenda do cliente e da equipe) na modalidade remota síncrona (via Google Meet) para alinhamentos importantes, e assíncrona (via Whatsapp) para esclarecimentos pontuais, definição de agenda para interações futuras e para pedidos de validações, etc.

As interações equipe-equipe acontecem de diferentes formatos:

- Presencial em sala de aula, nos horários das disciplinas relacionadas ao projeto;
- Remoto, semanalmente na modalidade síncrona (via Google Meet para alinhamentos importantes) e diariamente na modalidade assíncrona (via Whatsapp para esclarecimentos, definição de agendas etc.).

Eventos programados para comunicação

Evento	Quando será realizado	Responsável
Reunião de alinhamento entre a própria equipe	20/05/2025	Camila Xavier
Reunião inicial de alinhamento	23/05/2025	Camila Xavier
Reunião de alinhamento entre a própria equipe	27/05/2025	Gabriel Lopes
Reunião de alinhamento entre a própria equipe	03/06/2025	Maria Luísa
Reunião inicial de alinhamento com a Conviva	11/06/2025	Camila Xavier
Reunião de alinhamento entre a própria equipe	17/06/2025	Maria Luísa
Reunião de alinhamento entre a própria equipe	24/06/2025	Gabriel Lopes

Reunião de alinhamento com a equipe de marketing da Conviva	26/06/2025	Camila Xavier
Brainstorm de ideias com os stakeholders e definição de features.	27/06/2025 — 01/07/2025	Todos os Membros da equipe
Reunião de alinhamento entre a própria equipe	08/07/2025	Maria Luísa
Validação dos protótipos e troca de feedbacks	16/07/2025	Kailane Félix
Reunião de alinhamento entre a própria equipe	22/07/2025	Gabriel Lopes
Apresentação dos protótipos já com as mudanças sugeridas	30/07/2025	Kailane Félix
Preparação da documentação e entregáveis do Projeto	04/08/2025	Todos os Membros da equipe
Entrega e finalização do Projeto	08/08/2025	Todos os Membros da equipe
Processo de registro dos eventos de comunicação		
Todos os eventos de comunicação estão sendo registrados por meio de: • Atas de reunião (Confluence) realizados por algum membro da equipe presente no momento; • Checklists e tarefas no Jira; • Histórico de mensagens no grupo do WhatsApp onde fazemos esclarecimentos pontuais; • Relatórios semanais de status quando necessário.		
Estrutura de diretório do projeto		
Toda a estrutura de divisão e acompanhamento de tarefas referentes ao projeto se encontra no Jira da equipe. Além disso, a documentação do projeto está sendo construída no Confluence, ligado diretamente ao Jira. As entregas tais quais o Kick Off, 1º Status Report e Entrega final, e suas devidas documentações se encontram no GitHub do projeto.		
Frequência e critérios para atualização deste plano		
O plano será revisado e atualizado sempre que houver mudanças significativas nas ferramentas, stakeholders ou no fluxo de comunicação. A verificação ocorrerá a cada 15 dias ou conforme necessidade.		
Elaborado por: Camila Xavier de Medeiros		
Aprovado por: Camila Xavier, Kailane Félix, Gabriel Lopes e Maria Luísa Mendes.		