

RELATÓRIO DE STATUS DO PROJETO

RESUMO DO PROJETO

Data do relatório	Nome do projeto	Preparado por
04/07/2025	Conecta Recife + Mercados Públicos	Kailane Felix

RESUMO DO STATUS

O projeto está avançando de forma positiva. Já foram concluídos o mapeamento das funcionalidades da plataforma, o cronograma e a conversa com o time do CONVIVA. O protótipo está em desenvolvimento, com sessões colaborativas já iniciadas, e a gestão de feedback contínuo está planejada. Entre os pontos fortes, destacam-se a sinergia da equipe, boa comunicação com o cliente via WhatsApp e alinhamento nas reuniões. Como melhorias, ainda é necessário lidar com conflitos de agenda, integrar melhor as atividades da equipe e manter o kanban sempre atualizado.

VISÃO GERAL DO PROJETO

Tarefa	% concluída	Data de conclusão	Responsável	Observações
	100%			
Estudo e mapeamento das funcionalidades		20/06/2025	Equipe completa	Finalizado com boa colaboração entre membros
	100%			
Reunião com comunicação do CONVIVA		18/06/2025	Camila Xavier, Kailane Felix, Maria Luisa	Insights importantes para definição de público-alvo

Elaboração do cronograma e gestão de riscos	100%	02/07/2025	Gabriel Lopes	Concluído e alinhado com os objetivos do projeto
Elaboração do Plano de comunicação	100%	28/06/2025	Camila Xavier	Concluído e alinhado com os objetivos do projeto
Elaboração do plano de gestão do escopo	100%	28/06/2025	Maria Luisa	Concluído e alinhado com os objetivos do projeto
Apresentação do primeiro Status Report	100%	01/07/2025	Kailane Felix	Concluído e alinhado com os objetivos do projeto
Elaboração do protótipo da aplicação	30%	-	Equipe Completa	

VISÃO GERAL DO ORÇAMENTO

Categoria	Gasto	% do total	Dentro do previsto?	Observações
Equipe e Recursos	0	0	Sim	Não há previsões de gastos literais.

HISTÓRICO DE RISCOS E PROBLEMAS

Problema	Atribuído a	Data
Conflito de agendas com os clientes	Equipe geral	
Baixa atualização do kanban em tempo real	Equipe geral	
Integração das atividades entre membros do grupo	Equipe geral	

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

O projeto segue dentro do esperado, com entregas importantes já realizadas e protótipo em andamento. Recomendamos reforçar a integração entre as atividades dos membros da equipe, manter o kanban atualizado com mais frequência e encontrar estratégias para mitigar os conflitos de agenda com o cliente. A comunicação via WhatsApp tem sido um diferencial positivo e deve continuar sendo explorada para notificações e validações.